

OPVOLGING VAN DE MINISTERRAAD VAN GEMBLoux
STAND VAN ZAKEN 25 MEI 2004.

AGENDAPUNT	MINISTER STAATSSECRETARIS	DEADLINE OF OPMERKING IN DE NOTIFICATIE	STAND VAN ZAKEN SCHEMA GERESPECTEERD? MOGELIJKE PROBLEMEN	VERWACHTE DATUM VOOR HET WETSONTWERP, DE UITVOERINGS- BESLUITEN. TE DOEN
B.1. Administratieve vereenvoudiging	Eerste Minister Vande Lanotte Vandenbroucke Demotte Moerman Reynders Jamar Laruelle Vanvelthoven Van Quickenborne		De meeste van de 22 projecten zitten op schema.	Verder overleg tussen de betrokken diensten, in het bijzonder met Fedict en de FOD Economie rond de aanpak van de deadlines en de investeringen betreffende de Kruispuntbank voor Ondernemingen. De resultaatsnota van dit overleg komt op de MR van 26 mei..
B.2. Ontwerp KB ploegenarbeid	Vandenbroucke Reynders	Het ontwerp mag ter ondertekening aan het Staatshoofd worden voorgelegd behoudens opmerkingen vanwege de Raad van State en de Europese Commissie.	Het KB is positief geadviseerd door de Europese Commissie	Publicatie van het KB wordt eerstdaags verwacht. Advies IF : 5 mei 2004.
B.3. Elektriciteitskosten voor grootverbruikers	Moerman	Op 1 juli treedt het maximaal degressief tarief in werking alsmede de compenserende maatregelen.	De meeste adviezen zullen eind maart binnenkomen; de eerste werkgroepen zullen begin april van start kunnen gaan. Intussen worden de compenserende maatregelen geagendeerd op de MR van 20 en 21 maart.	Voortgangsnota, ontwerp-KB's en voorontwerp van wet werden besproken op IKW van 13 mei ; nieuwe IKW gepland op 26 mei. Voorlegging aan MR voorzien op 9 juni.

AGENDAPUNT	MINISTER STAATSSECRETARIS	DEADLINE OF OPMERKING IN DE NOTIFICATIE	STAND VAN ZAKEN SCHEMA GERESPECTEERD? MOGELIJKE PROBLEMEN	VERWACHTE DATUM VOOR HET WETSONTWERP, DE UITVOERINGS- BESLUITEN. TE DOEN
B.4. Vennootschapsbelasting	Reynders	Evaluatie vóór 1 juli 2004	De evaluatie door de FOD Financiën is rond tegen begin april en wordt dan in werkgroep besproken.	De nota werd goedgekeurd op MR van 23 april : de werkgroep zet zijn werkzaamheden verder.
B.5. Wekelijkse rustdag, openings- en sluitingsuren	Vandenbroucke Laruelle	Overleg met de betrokken organen (distributiesector, steden en gemeenten, gewesten...) Voorstel tegen de laatste MR van juli.	Het overleg in de sectoren is aan de gang.	De sectoren zullen hun advies uitbrengen voor eind mei. Werkgroepen buigen zich over een nieuw voorstel in de loop van de maand juni zodat een nieuw voorstel wordt voorgelegd aan de MR van 16 juli.
B.6. Zondagsrust	Vandenbroucke	Idem B.5	Idem B.5	Idem B.5
B.7. Voorontwerp van wet betreffende de handelsvestigingen	Moerman Laruelle		Het aan de notificatie van 16 januari aangepaste ontwerp werd ingediend bij de Raad van State. Het aan de opmerkingen van de RvS aangepaste voorontwerp werd voorgelegd aan de MR van 19 maart.	In de Kamer ingediend op 20 april, in commissie op 6 mei. Uivoeringsbesluiten zijn gepland voor het najaar van 2004.
B.8. DHL	Vande Lanotte Flahaut	Akkoord over een van beide opties tegen 1 september.	Op 6 februari werd Steve Dubois aangesteld; hij zet zijn werk discreet verder.	Er wordt tussentijds verslag uitgebracht aan de directeurs algemeen beleid.

AGENDAPUNT	MINISTER STAATSSECRETARIS	DEADLINE OF OPMERKING IN DE NOTIFICATIE	STAND VAN ZAKEN SCHEMA GERESPECTEERD? MOGELIJKE PROBLEMEN	VERWACHTE DATUM VOOR HET WETSONTWERP, DE UITVOERINGS- BESLUITEN. TE DOEN
B.9. Gecombineerd goederenvervoer	Vande Lanotte	De beslissing moet worden omgezet in reglementaire teksten en een conventie tussen overheid en NMBS.	De ontwerpen worden voorgelegd aan de MR van 20 maart.	MR van 26 maart : a) voorontwerp van wet voor advies RVS binnen een maand Advies nog niet gegeven door de RvS op 24 mei 2004. b) ontwerp KB : advies nog niet gegeven door de RvS op 24 mei 2004. c) overeenkomst : akkoord over tekst ; wachten op beslissing van EC omtrent het globale project
B.10. Sociaal statuut van de zelfstandigen	Vandenbroucke Demotte Moerman Laruelle		Werkzaamheden van de Ronde Tafel werden afgesloten.	Verhoging minimumpensioenen is deel van programmawet. De modaliteiten inzake de verhoging van de invaliditeitsuitkeringen, de integratie kleine risico's in de verplichte ziekteverzekering en de oprichting van de "eerste pijler bis" zullen in werkgroep overlegd worden.
B.11. Horeca	Vandenbroucke Reynders Moerman Laruelle	Eerste maatregel heeft reeds impact op inkomens 2004.	Het ontwerp werd in tweede lezing goedgekeurd door de MR van 12 maart, reeds ingediend in de Kamer en goedgekeurd in de commissie. Intussen wordt een convenant met de sector voorbereid. Er zijn over de sociale en fiscale gedragscode en de voedselveiligheid twee comités opgericht.	Aan de MR van 4 juni wordt tussentijds verslag uitgebracht over het overleg met de sector over een sociale en fiscale gedragscode, alsook over de voedselveiligheid. Wet van 10 mei 2004 (BS van 24 mei 2004)

AGENDAPUNT	MINISTER STAATSSECRETARIS	DEADLINE OF OPMERKING IN DE NOTIFICATIE	STAND VAN ZAKEN SCHEMA GERESPECTEERD? MOGELIJKE PROBLEMEN	VERWACHTE DATUM VOOR HET WETSONTWERP, DE UITVOERINGS- BESLUITEN. TE DOEN
B.12. Startersfonds en gratis krediet	Vandenbroucke Reynders Moerman Laruelle			KB goedgekeurd op 2 april 2004 Verschenen in BS op 26 april 2004 De obligatielening waarmee het Startersfonds gevoed wordt, is uitgegeven. De inschrijvingen lopen. Het gratis krediet is in voorbereiding.
B.13. a) Fiscale ruling b) Voorontwerp van wet inkomstenbelastingen	Reynders	b) zal als A-punt worden voorgelegd aan de MR	a) Ontwerp van wet en KB werd in werkgroep behandeld op 16 maart. b) werd goedgekeurd door de MR van 20 februari. Het advies van de RvS werd bekomen op 2 maart.	a) Goedgekeurd op MR van 30 april. Nadat syndicale onderhandelingen zijn afgerond en na advies binnen 5 dagen door Rvs, mag het ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd. b) Ingediend in de Kamer op 30 april
B.14. Coördinatiecentra	Reynders	Uitgesteld tot de MR van 30 januari	Goedgekeurd door de MR van 30 januari.	Is goedgekeurd door de Europese Commissie. Een werkgroep finaliseert de teksten.
B.15. Internationale mobiliteit van werknemers	Vandenbroucke Laruelle		Een wetsontwerp is in voorbereiding. Intussen werken de FOD Economie en Fedict aan de opstelling van een lastenboek betreffende de informatisering van de procedure tot aanvraag van een beroepskaart voor vreemdelingen.	Het wetsontwerp alsook het voorstel van lastenboek worden voorgelegd aan de MR in de loop van de maand juni.

AGENDAPUNT	MINISTER STAATSSECRETARIS	DEADLINE OF OPMERKING IN DE NOTIFICATIE	STAND VAN ZAKEN SCHEMA GERESPECTEERD? MOGELIJKE PROBLEMEN	VERWACHTE DATUM VOOR HET WETSONTWERP, DE UITVOERINGS- BESLUITEN. TE DOEN
B.16. Veralgemening en uitbreiding van de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing	Reynders Moerman	<p>1. Het ontwerp van KB ter uitbreiding van de bedrijfsvoorheffing ten belope van 50% met ingang van 1 juli 2004 voor 72 wetenschappelijke instellingen, wordt opnieuw aan de MR als A-punt voorgelegd.</p> <p>2. Eenzelfde uitbreiding voor de private ondernemingen die samenwerken met de wetenschappelijke instellingen gaat in vanaf 1 januari 2005.</p>	<p>2. Het ontwerp wordt eind mei in werkgroep besproken.</p>	<p>1. Koninklijk besluit van 4 mei 2004; bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 mei 2004 Het ontwerp van KB addendum wordt voorgelegd aan MR van 4 juni.</p> <p>2. Wetsontwerp tot wijziging van artikel 385 van de programmawet van 24 december 2002 wordt voorgelegd aan MR van 4 juni</p>
B.17. Clean technology	Reynders Moerman Laruelle Vandenbossche Arena		<p>1. De voorstellen van de nota worden uitgevoerd.</p> <p>2. Wetsontwerp tot instelling van een belastingvermindering bij aankoop van een "clean car".</p>	<p>1. De voorstellen aangaande de ecologische vernieuwing van het wagenpark en de invoering van fiscale stimuli werden goedgekeurd op de MR van 20 maart. De circulaire van de Eerste Minister is van kracht sedert 2 april 2004. De circulaire 307ter werd op 13 mei 2004 aangepast. Wordt eerstdaags in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.</p> <p>2. vergaderingen werkgroep zijn lopende.</p>

AGENDAPUNT	MINISTER STAATSSECRETARIS	DEADLINE OF OPMERKING IN DE NOTIFICATIE	STAND VAN ZAKEN SCHEMA GERESPECTEERD? MOGELIJKE PROBLEMEN	VERWACHTE DATUM VOOR HET WETSONTWERP, DE UITVOERINGS- BESLUITEN. TE DOEN
B.18. a) Bevordering van biobrandstoffen b) Omzetting van de Europese richtlijn inzake biobrandstof	Reynders Moerman Laruelle Vandenbossche	De biobrandstof moet op de markt worden gebracht vanaf 2005.		Ontwerp-KB werd goedgekeurd door de MR van 20 maart. De verplichte adviesprocedure is opgestart. Twee van de vier adviezen zijn al binnen. Daarna wordt het advies RvS binnen de maand gevraagd. Vervolgens zal het KB aan de Koning worden voorgelegd. De FOD Economie bereidt intussen het KB in verband met de productnormering voor.
B.19. Vergrijzing en arbeidsmarktbeleid	Vandenbroucke Van Brempt Demotte		Verschillende adviezen zijn aangevraagd. Op 17 februari heeft een eerste gedachtewisseling plaatsgevonden met de sociale partners. Voor de gezondheidsaspecten is een studie toegewezen. De resultaten worden verwacht tegen juli 2004.	De eindloopbaanconferentie heeft plaats in het najaar.
B.20. Tewerkstellingsconferentie, opvolging en besluiten	Vandenbroucke		Het ontwerp-KB herstructureren werd positief geadviseerd door de Europese Commissie. Het KB ligt thans voor advies voor bij de NAR. Andere punten worden verder voorbereid en overlegd.	Na advies van de NAR wordt het KB terug voorgelegd aan de Ministerraad Voorziede datum van inwerkingtreding : 1 juli 2004

AGENDAPUNT	MINISTER STAATSSECRETARIS	DEADLINE OF OPMERKING IN DE NOTIFICATIE	STAND VAN ZAKEN SCHEMA GERESPECTEERD? MOGELIJKE PROBLEMEN	VERWACHTE DATUM VOOR HET WETSONTWERP, DE UITVOERINGS- BESLUITEN. TE DOEN
B.21. Beschikbaarheid van werkzoekenden op de arbeidsmarkt	Vandenbroucke	Inwerkingtreding vanaf juli 2004, na overleg met de Gewesten.	Het overleg met de sociale partners en de gewesten is afgerond. De werkgroep heeft een voorstel van samenwerkings-akkoord uitgewerkt.	Het samenwerkingsakkoord werd goedgekeurd door de verschillende regeringen. Het ontwerp wordt eerstdaags ingediend in de Kamer.
B.22. Toekomst van telewerken	Vandenbroucke Van Brempt Demotte	Notificatie MR 12/03: Verslag Werkgroep diende te worden voorgelegd aan MR 19/03	De NAR werd verzocht het toepasselijk arbeidsrecht te evalueren. De FOD Sociale Zekerheid onderzoekt de eventuele problemen inzake sociale zekerheid rond thuiswerk.	De aanpassing van de welzijnsreglementering wordt verwacht tegen het einde van het jaar. Tegen eind 2004 willen de betrokken Ministers een globaal pakket van voorstellen voorleggen.
B.23. Werkbonus	Vandenbroucke Reynders		De herberekening van de kostprijs voor de contractuele bedienden is gebeurd.	Het ontwerp van wet en uitvoeringsbesluiten worden voorgelegd aan de MR in september.
B.24. Aanvullende pensioenen van werknemers	Vandenbroucke	Verslag werkgroep eind maart	Werkgroepen in verband met het 80%-plafond alsook de problemen in verband met internationale mobiliteit werden opgestart. Advies wordt verwacht vóór juli 2004. Eind juni 2004 zal een seminarie zorgen voor de sensibilisatie van sociale partners en sectoren.	De nodige reglementaire bepalingen worden voorzien voor het einde van het jaar.

AGENDAPUNT	MINISTER STAATSSECRETARIS	DEADLINE OF OPMERKING IN DE NOTIFICATIE	STAND VAN ZAKEN SCHEMA GERESPECTEERD? MOGELIJKE PROBLEMEN	VERWACHTE DATUM VOOR HET WETSONTWERP, DE UITVOERINGS- BESLUITEN. TE DOEN
B.25. Concurrentiebeleid	Moerman		Het KB ter uitvoering van de verordening werd goedgekeurd door de MR van 23 januari. Op 6 februari verscheen een oproep aan kandidaten voor de Raad van de mededinging in het Staatsblad. Publicatie KB aanpassing Europese Vordering 1/2003 in het Staatsblad van 3 mei.	KB is ondertekend op 25 april, en verschenen in BS op 3 mei Vervanging Raad voor de Concurrentie: voorstel op MR 4 juni. Belgische Mededingingsautoriteit: ontwerp op MR van 4 juni. Overige aanpassingen wetgeving: ontwerp op MR van 4 juni. Aanpassing concentratieregels: in werkgroep
B.26. Betere belastingsinning	Reynders Jamar		Regelmatische opvolging in werkgroepen en in de MR.	Werkgroepen zetten hun werkzaamheden verder.
B.27. Sociale solidariteit	Onkelinx Vandenbroucke Demotte Moerman		1. Kunstenaars: wetsontwerp opgenomen in ontwerp van programmawet en uitvoeringsbesluiten na goedkeuring op MR van 2/4/04 (eerste lezing) voorgelegd aan het beheerscomité van de RSZ, het algemeen beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen en de NAR. 2. Terbeschikkingstelling: het overleg met de bouwsector en het interprofessioneel overleg zijn opgestart. 3. Inspectie en controle 3.1 Werving van inspecteurs en controleurs (½ via wervingsreserves, ½ via examens);	1. De inwerkingtreding is voorzien op 1 juli 2004. 2. Terbeschikkingstelling: wetsvoorstel gepland tegen juli 2004. De aanwerving wordt voleindigd tegen eind 2004.

AGENDAPUNT	MINISTER STAATSSECRETARIS	DEADLINE OF OPMERKING IN DE NOTIFICATIE	STAND VAN ZAKEN SCHEMA GERESPECTEERD? MOGELIJKE PROBLEMEN	VERWACHTE DATUM VOOR HET WETSONTWERP, DE UITVOERINGS- BESLUITEN. TE DOEN
			<p>3.2 Federaal coördinatiecomité: het KB is gepubliceerd op 30 april 2004; de oproep is afgesloten.</p> <p>4. Versoepeling overuren en beperking tijdelijke werkloosheid in de bouwsector</p> <p>De bevoegde diensten van de FOD Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zijn belast met de concrete uitwerking van o.m. de aspecten "gegevensbanken", de deontologische code van de inspectiediensten, de herziening van de wet inzake inspectie, DMFA, etc.</p>	<p>4. opgenomen in programmawet</p> <p>De voorbereiding van andere punten, o.m. de vereenvoudiging van de regels inzake bouwuren, arbeidsduur, schijnzelfstandigen... wordt weldra opgestart.</p>
B.28. Horizontale opvolging van investeringsdossiers	Eerste Minister Moerman			<p>Een nota ter versterking van de structuur ter zake bij de FOD Economie werd goedgekeurd op de MR van 19 maart. zal terugkomen op MR van 16 juni</p> <p>Overlegcomité van 21 april 2004: kennisneming</p> <p>In samenwerking met externe consultants wordt roadmap eind juni voorgelegd aan MR.</p>