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PERSTEKST

Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur 

in humane omstandigheden.

1. Inleiding 
De regeringsverklaringen van 21 december 2007 en 20 maart 2008 van de federale regering vragen een actieplan voor de strafuitvoering en een versnelde aanpak van de overbevolking in de Belgische penitentiaire inrichtingen. 

Het strafrechtelijk beleid in België staat als gevolg van voormelde overbevolking zwaar onder druk. Daardoor wordt een geloofwaardige strafuitvoering een nauwelijks haalbare kaart en zo staat de hele strafrechtsketen op de helling. Een geloofwaardige strafuitvoering betekent dat straffen die uitgesproken worden ook, meteen, op een correcte manier, van toepassing zijn, dat er geen wachttijden zijn, geen periodes van straffeloosheid, en dat er een professionele opvolging is en dus controle op de uitvoering van de straf, dat er transparantie is voor dader en slachtoffer over de strafuitvoering.

Hierna zal ik met cijfermateriaal aantonen dat de penitentiaire inrichtingen overvol zitten. Maar het probleem beperkt zich niet tot dit fenomeen. 

De leefomstandigheden in de “overbevolkte” inrichtingen zijn onverantwoord, voor de gedetineerden én voor de personeelsleden die er werken. Het merendeel (20) van onze gevangenisgebouwen dateert nog van de 19de eeuw. Er zijn renovatie- en verbouwingswerken nodig. 

De wetgever heeft recent een aantal wetten goedgekeurd over de interne rechtspositie van de gedetineerde[1]. Daarin wordt het principe gesteld van een humane detentie. Die is vandaag in de feiten 
niet gewaarborgd. De rapporten van de Raad van Europa[2] zijn geen opsteker. Ons land werd bij herhaling voor de toestanden in haar gevangenissen terechtgewezen. 

Een actieplan is dus noodzakelijk, zowel om de overbevolking te verhelpen als om in onze inrichtingen een humaan detentiebeleid mogelijk te maken. 

De Federale Overheidsdienst Justitie en de Regie der Gebouwen werken samen op basis van een masterplan om gedurende het volgende decennium de penitentiaire inrichtingen terug op een peil te brengen dat qua capaciteit, organisatie en inrichting aan de eisen voldoet van een democratisch land aan het begin van de 21ste eeuw.

 

2. De Cijfers en het Plan

2.1. De huidige toestand op het stuk van gevangeniscapaciteit

Ons land telt 34 penitentiaire inrichtingen: arresthuizen, inrichtingen voor veroordeelden en inrichtingen voor geïnterneerden (geesteszieke gedetineerden). In de praktijk gaat het vaak om gemengde inrichtingen. Twintig gevangenissen dateren van de 19de eeuw, twaalf zijn gebouwd in de 20ste eeuw en twee zijn onlangs ingehuldigd. Zelfs in enkele recentere gevangenissen, zoals die in Lantin en Brugge, zijn herstellingen nodig. 

Hieronder vindt u een overzicht van onze penitentiaire inrichtingen, met opgave van de capaciteit op 31 december 2007 en de gemiddelde populatie 2007. Dagelijks komen er personen bij, aangehouden in voorhechtenis of veroordeeld of geïnterneerd. 
	CAPACITEIT OP 31/12/2007 EN GEMIDDELDE BEZETTINGSGRAAD IN 2007

	Penitentiaire inrichting
	Aantal
Mannen
	Aantal
Vrouwen
	Capaciteit
Mannen
	Capaciteit
Vrouwen
	Ratio
Mannen
	Ratio
Vrouwen

	
	
	
	
	
	
	

	Merksplas
	653,4
	 
	694
	 
	94,1
	 

	Wortel
	171,6
	 
	187
	 
	91,8
	 

	Antwerpen
	620,3
	36,5
	365
	48
	170,0
	76,1

	Mechelen
	108,0
	 
	72
	 
	150,0
	 

	Turnhout
	158,3
	 
	128
	 
	123,6
	 

	Hoogstraten
	147,4
	 
	155
	 
	95,1
	 

	Leuven Centraal
	319,5
	 
	325
	 
	98,3
	 

	Leuven II
	182,6
	 
	149
	 
	122,6
	 

	Brugge
	645,7
	102,3
	504
	94
	128,1
	108,8

	Ieper
	106,4
	 
	55
	 
	193,5
	 

	Ruiselede
	53,9
	 
	48
	 
	112,3
	 

	Gent
	342,1
	46,4
	244
	39
	140,2
	118,9

	Oudenaarde
	151,9
	 
	121
	 
	125,5
	 

	Dendermonde
	182,5
	 
	159
	 
	114,8
	 

	Hasselt
	458,3
	31,3
	420
	30
	109,1
	104,4

	
	
	
	
	
	
	

	Totaal Vlaanderen
	4.302,0
	216,5
	3626
	211
	118,6
	102,6

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nijvel
	190,5
	0,2
	192
	 
	99,2
	 

	Ittre
	402,9
	 
	420
	 
	95,9
	 

	Bergen
	326,5
	34,2
	286
	27
	114,2
	126,5

	Doornik (2)
	179,8
	 
	198
	 
	90,8
	 

	Jamioulx
	376,0
	 
	261
	 
	144,1
	 

	Marneffe
	117,8
	 
	131
	 
	90,0
	 

	Lantin
	867,9
	61,0
	618
	61
	140,4
	99,9

	Verviers
	247,0
	 
	186
	 
	132,8
	 

	Huy
	71,3
	 
	63
	 
	113,3
	 

	Paifve
	163,2
	 
	170
	 
	96,0
	 

	Aarlen
	116,7
	 
	111
	 
	105,2
	 

	St Hubert
	242,6
	 
	282
	 
	86,0
	 

	Namen
	172,8
	25,0
	114
	20
	151,6
	124,9

	Dinant
	47,2
	 
	32
	 
	147,5
	 

	Andenne
	382,9
	 
	396
	 
	96,7
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Totaal Wallonië
	3.905,2
	120,3
	3460
	108
	112,9
	111,4

	(2) onderbezetting ten gevolge van celrenovatie

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sint-Gillis
	608,3
	 
	484
	 
	125,7
	 

	Vorst
	622,6
	 
	405
	 
	153,7
	 

	Berkendael
	 
	94,9
	 
	64
	 
	148,3

	
	
	
	
	
	
	

	Totaal Brussel
	1.230,9
	94,9
	889
	64
	138,5
	148,3

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tot  nationaal
	9.438,1
	431,7
	7975
	383
	118,3
	112,7

	
	
	
	
	
	
	

	
	9869
	8358
	
	

	Everberg
	50
	
	
	
	
	


Uit dit overzicht blijkt dat er een structureel tekort is van 1500 cellen (de gemiddelde populatie op jaarbasis ligt namelijk om en nabij 10.000 gedetineerden, met een piek van 10.200 gedetineerden in juli 2007). De overbevolkingsratio schommelt rond de 1,15 bij de mannen en 1,10 bij de vrouwen.

In de onderstaande tabel volgt een overzicht van het structurele capaciteitsverlies in onze penitentiaire inrichtingen ten gevolge van allerlei bouwfysische gebreken: lekkende dakgoten, waterinsijpeling via douches en sanitaire installaties, verwarmingsproblemen, dringende onderhouds- en herstelwerken aan elektrische en/of beveiligingsinstallaties, vervanging van celdeuren, andere aanpassingen in de cellen, vervanging van raamwerk, defecten van de beveiliging, enz.
	Inrichting
	Oorzaak
	Capaciteitsverlies

	
	
	

	Sint-Gillis
	Waterinsijpeling via douches
	18

	Sint-Gillis
	Lekkende dakgoten
	21

	Vorst
	Lekkende dakgoten
	8

	Sint-Gillis
	Vleugel B niet beschikbaar
	102

	Doornik
	Renovatiewerken 
	90

	Hoogstraten 
	Renovatiewerken
	15

	Turnhout
	Sectie geïnterneerden
	12

	TOTAAL
	
	266


Op dit ogenblik beloopt het capaciteitsverlies dus ten minste 266 cellen. 

Naar aanleiding van recente ontsnappingen hebben we een overzicht opgesteld van de dringende aanpassingen voor beveiliging en andere herstellingswerkzaamheden.

Die lijst maakt duidelijk dat de volgende jaren op dat vlak belangrijke investeringenonontbeerlijk zijn. 

Bovendien zijn op vandaag hebben in onze penitentiaire inrichtingen meer dan 250 cellen geen sanitair. Dit is het geval in Vorst, Doornik en Merksplas.

2.2. Het Actieplan 

Om aan de voormelde noden tegemoet te komen, hebben de FOD Justitie en de Regie der Gebouwen een gezamenlijk actieplan uitgewerkt.  Een inspanning van dergelijke omvang vergt voorbereiding: de bouw van een nieuwe gevangenis vereist ongeveer 2,5 jaar aan voorbereidend studiewerk en 2 jaar voor bouw en afwerking.

a. Renovatieprogramma voor het herstel van verloren capaciteit

Een eerste onderdeel van dit actieplan is het herstel van de verloren capaciteit. Terwijl er nieuwe gevangenissen worden bijgebouwd, moeten we de bestaande capaciteit maximaal kunnen benutten. Maar dat kan dus pas na renovatie. 

De administraties van de FOD Justitie, het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG PI), en van de Regie der Gebouwen en het Directoraat-generaal Klantenbeheer (DG KB), hebben een inventaris opgesteld.
Het recupereren van cellen zal vooral plaatshebben in Sint-Gillis, Vorst, Hoogstraten en Doornik.  Het merendeel daarvan kan op korte termijn gebeuren, en zal ons toelaten ongeveer 266 cellen te recupereren (zie tabellen pagina’s 4 en 10).

b. Uitbreiding van de capaciteit om de overbevolking op te vangen

Uit het overzicht blijkt dat de gevangenisadministratie met een structureel tekort aan 1500 cellen kampt. Studies hebben aangetoond dat zelfs met een ongewijzigde curve van criminaliteitstoename – quod non – de gevangenisbevolking zal blijven toenemen. Het rapport van 23 januari 2008 van de Raad van Europa[4] geeft aan dat tussen 2000 en 2006 de inrichtingen van landen zoals België (12,9 %), Oostenrijk (26,9 %), Denemarken (12,6 %), Griekenland (19,3 %), Luxemburg (81,0 %), Nederland (38,6 %), Spanje (28,2 %), Noorwegen (14,9 %) en Frankrijk (14,3 %) een aanzienlijke toename van hun populatie hebben gekend. Landen uit de Balkan kenden een veel forsere stijging. De gemiddelde opsluitingsgraad voor de OESO-landen is gestegen van 102,1 in 1992 naar 132,4 in 2004[5]. In onze inrichtingen steeg de populatie gestaag van ca. 6.600 naar 10.000 gedetineerden in 20 jaar tijd. De voorbije jaren werden alternatieven voor opsluiting ontwikkeld. Toch blijft op basis van de bestaande indicatoren voor de volgende jaren nog een beduidende groei te verwachten. Zelfs al komt er een stagnatie, dan nog blijft er een cellentekort van 1500 plaatsen.

Ook de betere prestaties van het politieapparaat hebben de gevangenisbevolking doen stijgen. Tot slot spelen ook de uitbreiding van Europa en het openstellen van de grenzen (Schengen) een rol. Al deze elementen maken dat de stijgingscurve zich zal voortzetten. 

Het actieplan voorziet in een dubbele aanpak. Waar mogelijk zullen op de bestaande sites kleinere capaciteitsuitbreidingen worden doorgevoerd, door beperkte nieuwbouw op open ruimtes of door herbestemming van bestaande constructies (met aanpassingswerken) die in onbruik zijn (oude kantoorgebouwen, oude ateliers,…). 

Volgens deze formule van recuperatie en uitbreiding op bestaande sites kunnen we volgende celcapaciteit toevoegen:
 

	Site
	Aantal cellen

	
	

	Merksplas
	60

	Sint-Gillis (tijdelijke overbrugging voor Vorst)
	60

	Everberg
	74

	Turnhout
	72

	Leuven 
	115

	Hoogstraten
	15

	TOTAAL
	396


We kiezen niet voor de “gevangenisboten“. Ze beantwoorden niet aan de normen van het Europees controlecomité[6]. De formule is alleen aanvaardbaar voor een verblijf van korte duur[7]. Dergelijke boten zouden dus enkel voor een kort verblijf in aanmerking kunnen komen, bijvoorbeeld voor personen in voorhechtenis (of veroordeelden met zeer korte straffen[8]). Maar dit zou betekenen dat we aan deze personen de facto een strenger regime opleggen dan aan veroordeelden. Het regime op dergelijke gevangenisboten zal onvermijdelijk in strijd  zijn met de voorschriften van onze basiswet (interne rechtspositie van de gedetineerden), onder meer op het vlak van bezoekregeling, arbeid, vorming, sport, wandeling,… Voor dergelijke boten in een haven moet bovendien de ligplaats nog een bijzondere inrichting krijgen. Er zijn ook veiligheidsproblemen. In Nederland moest zo’n boot onverwijld worden geëvacueerd omwille van weeromstandigheden (een storm) en aan boord brak ook brand uit. Ten slotte is de exploitatie duurder dan onze huidige exploitaties. Omdat we opteren voor duurzame constructies, zijn we ook niet geïnteresseerd in tijdelijke oplossingen. Die betekenen twee keer werken en zijn minder een wissel op de toekomst.

De voormelde optie van “inbouw” op bestaande sites is niet onbeperkt. We proberen ook het innemen van nieuwe (soms “groene”) gronden te beperken. Om tegelijk een krachtdadig én een humaan regime in de gevangenissen te waarborgen, is een populatie van maximum 400 gedetineerden het meest optimaal. Grote complexen als Lantin en Brugge zijn geen geschikte oplossing. We moeten vermijden dat de bestaande inrichtingen, zelfs de nieuwe gevangenissen zoals Andenne, Ittre of Hasselt, uitbreiden. Uitbreiding zou het regime in gevaar brengen, maar zou ook herhaaldelijke dure aanpassingen aan de bestaande omgevingsinrichtingen en randinstallaties vergen. 
Verder hebben studies ook aangetoond dat gevangenissen met een capaciteit tussen 300 en 400 gedetineerden het meest kostenefficiënt zijn[9].

De zes nieuwe gevangenissen bieden dus een betere oplossing. In het actieplan staan daarom niet alleen de al geplande projecten, maar ook de bouw van drie extra inrichtingen, respectievelijk in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Zij moeten niet alleen de overbevolking en de normale groeicurve opvangen, maar voorzien ook in buffercapaciteit (zie hierna). Bijgevolg moeten drie sites worden geselecteerd, bij voorkeur één voor ieder gewest.

Behalve de uitbreiding al vermeld in het meerjarenplan Justitie - Veiligheid komt er een nieuw centrum in Achêne voor de huisvesting van de Franstalige jeugddelinquenten. Dat komt in de plaats van de  site in Florennes die we daarvoor eerder op het oog hadden. De bouw van een penitentiaire inrichting met een grotere capaciteit op het terrein in Achêne zou buitengewone kosten veroorzaken, zowel voor de bouwwerken als voor de latere exploitatie van het gebouw. Het terrein in Florennes in de nabijheid van een steengroeve komt wegens onvoldoende stabiliteit evenmin in aanmerking.

c. Renovatieprogramma ter garantie van veilige en humane leefomstandigheden

Zoals hierboven beschreven, is het merendeel van onze inrichtingen oud. Maar ook in de recentere gevangenissen zijn onderhoudswerkzaamheden nodig.

 

Om de capaciteit van de gevangenissen permanent op peil te houden, de veiligheid in de inrichtingen te waarborgen en de toestand terug te laten voldoen aan de vereisten van een humaan detentiebeleid, bepalen we nu een inhaalprogramma voor renovatie, beveiliging en onderhoud. Dat zal versneld worden uitgevoerd maar toch meerdere jaren in beslag nemen.

Voor een aantal werkzaamheden zullen vooraf nog studies nodig zijn, en omwille van  veiligheidsvoorschriften zullen we de werven moeten opsplitsen. Ten slotte is het – gelet op de overbevolking – niet mogelijk te veel celcapaciteit tegelijkertijd te laten verloren gaan.

Het Masterplan bepaalt dat gedurende de volgende jaren belangrijke werkzaamheden voor onderhoud, herstellingen aan en beveiliging van de strafinrichtingen worden uitgevoerd. Er is een samenwerking tussen de FOD Justitie en de Regie der Gebouwen als onderdeel van het protocolakkoord waarvan hierna sprake. Specifieke jaarlijkse kredieten komen op de begroting van het fysische programma van de 
Regie der Gebouwen, op voorwaarde dat wordt voorzien in een kredietfonds voor het aan de Regie der Gebouwen toe te kennen bedrag, te beginnen met een eerste krediet van 60 miljoen euro in 2008.
d. Buffercapaciteit om capaciteitsverlies door renovatie te compenseren

De toestand van onze gebouwen is van die aard dat het continu noodzakelijk zal zijn onderhouds- en instandhoudingwerken uit te voeren. Een goed patrimoniumbeleid vereist dat in de financiële planning een fractie van het budget voor dit soort werken wordt gereserveerd.

De werkzaamheden in gevangenissen betekenen tegelijk een constant risico voor de detentie. Ze creëren een verhoogd ontsnappingsgevaar en zetten druk op de leefomstandigheden.   

Gelet op het permanente karakter van dit programma is er dus buffercapaciteit nodig. Een inhaalbeweging voor de inrichtingen en instandhoudingswerken mag niet gebeuren ten nadele van de capaciteit.

De bouwprojecten in Gent, Antwerpen en Dendermonde zijn maar gedeeltelijk een antwoord op het overbevolkingsprobleem. 

De geplande extra nieuwbouw anticipeert op die evolutie. Zoals aangegeven, worden daarom drie gevangenissen met elk een capaciteit van 300 voorzien, bij voorkeur één in ieder gewest.

e. Beveiliging van de inrichtingen

Onze instellingen beantwoorden onvoldoende aan de hedendaagse vereisten inzake beveiliging: fysische beveiliging, elektronische beveiliging, gsm- beveiliging, controle van bezoekers. 

De beveiligingswerkzaamheden stonden al in het meerjarenplan Justitie – Veiligheid en worden prioritair uitgevoerd, zoals aangekondigd in het regeerakkoord. Andere beveiligingswerken zijn aan de orde in het masterplan.

Aangezien de anti- helikopterbeveiliging extreem duur is, komt ze er voorlopig alleen in de gevangenissen van Brugge, Hasselt, Lantin, Ittre en Andenne, waar we de risicogedetineerden zullen onderbrengen.

2.3. Planning voor het realiseren van het bouw- en renovatieprogramma

We stellen een masterplan voor dat toelaat al in 2008 en 2009 dringende werken uit te voeren via een financiering met de investeringskredieten die de Regie ter beschikking krijgt en die specifiek voor de prioriteiten van de FOD Justitie bestemd zijn.  Het voorgestelde programma loopt van 2008 tot 2012. 
Dit betekent niet dat we moeten wachten op bijkomende capaciteit tot 2012. In eerste instantie recupereren we cellen, breiden we bestaande gevangenissen uit en ondertussen wordt alles in gereedheid gebracht om nieuwe gevangenissen te bouwen die d.m.v. de financieringsformule snel afgewerkt zullen worden. Snel betekent in ons plan in ieder geval vroeger dan 2012.

De bouw van de nieuwe penitentiaire inrichtingen moet uiterlijk rond zijn binnen de 2,5 jaar voor de studies en binnen de 2 jaar voor de bouwwerken. 

	Item
	Cellen,
	Termijn

	Aantal te recupereren cellen
	266 
	2008 – 2009

	Extra plaatsen op bestaande sites en renovaties
	396
	2008 tot 2012 

	Gent geïnterneerden
	270
	Uiterlijk 2012

	Antwerpen geïnterneerden
	120
	Uiterlijk 2012

	Dendermonde
	444
	Uiterlijk 2012

	Achêne jeugd F
	126
	Uiterlijk 2012

	Nieuw Vlaanderen
	300
	Uiterlijk 2012

	Nieuw Wallonië
	300
	Uiterlijk 2012

	Nieuw Brussel 
	300
	Uiterlijk 2012


Daarnaast dient, zoals hierboven aangegeven, binnen het fysisch programma van de Regie der Gebouwen gedurende de volgende jaren een belangrijke impuls te worden voorzien voor het onderhoud, de renovatie en de beveiliging van de penitentiaire inrichtingen.

3. Alternatieve financiering

Voor de zeven nog te bouwen inrichtingen die in het masterplan zijn opgenomen zal de Regie der Gebouwen in overleg met de FOD Justitie de projecten en bijhorende bestekken uitschrijven. De projecten moeten het mogelijk maken dat de extra capaciteit, met inbegrip van de buffercapaciteit noodzakelijk voor renovaties, volledig beschikbaar is tegen uiterlijk 2012. 

Gelet op de nieuwe regeringsprioriteiten en overeenkomstig het Begrotingsconclaaf en de notificaties van de Ministerraad van 29.02.2008, zullen alternatieve financieringstechnieken in overweging worden genomen voor de bouw van de nieuwe gevangenissen. 

Voor de bouw van dergelijke inrichtingen zal volgens de techniek van opdrachten voor aanneming van werken worden te werk gegaan.

Dit houdt in dat een privé-promotor de opdracht krijgt het gebouw te bouwen, samen met de eventuele aankoop van een terrein dat eigendom van de Staat is, en dat dit gebouw ter beschikking van de Regie der Gebouwen wordt gesteld, via een huur op lange termijn met de mogelijkheid na de vervaldatum een koopoptie uit te oefenen. 

Het streefdoel is portefeuilles met duidelijk bepaalde projecten op te maken om zo privé-promotoren aan te trekken. De uiteindelijke selectie van de promotoren zal op basis van vooraf vastgestelde criteria gebeuren. De kostprijs van de opdracht voor aanneming zal over een periode van 18 tot 25 jaar gespreid worden.

Aangezien de regering het proces voor de bouw en financiering van de penitentiaire inrichtingen snel in werking wil, zonder een precieze technische definiëring of het verkrijgen van de vergunningen af te wachten, kiezen we voor de DBFM-formule (Design, Build, Finance, Maintain). In deze formule moet de opdrachtnemer de studies en vergunningsprocessen opstarten.

Deze aanpak is gelijkaardig aan de methode die werd aangewend voor het ontwerp en de bouw van justitiepaleizen en kantoorgebouwen. Voor de nieuwe projecten maakt de Regie der Gebouwen vooraf en in overleg met de FOD Justitie een bestek op van de behoeften en te bereiken prestatiecriteria (profielen en gehele capaciteit, functionaliteiten, kwaliteitsnormen, milieuprestaties,…). Op basis van deze aanpak zal de Regie der Gebouwen als bouwdirecteur handelen en recht op toezicht en goedkeuring uitoefenen op de studies en de bouwwerken.

4. Meer gevangenissen niet synoniem voor meer repressiviteit

Ik betwist de stelling dat meer gevangeniscapaciteit leidt tot meer gedetineerden. Het beste tegenvoorbeeld is Nederland dat een grootscheepse capaciteitsuitbreiding doorvoerde en vandaag 20% van z’n cellen op overschot heeft. Als we bovendien het aantal gedetineerden per aantal inwoners vergelijken met de scores in onze buurlanden, stellen we vast dat wij lager dan het gemiddelde uitkomen. 

Dat wij gevangenissen zullen bouwen doet ook niet in het minst af aan onze vaste wil om alternatieve maatregelen te bevorderen zoals het Elektronisch Toezicht, de Alternatieve Werkstraf, de pretoriaanse probatie in het project Proefzorg en de Drugsbehandelingskamer voor drugsverslaafden, het prachtige werk van de Waalse vzw Praxis voor intrafamiliaal geweld. Dat soort faciliteiten die een judiciarisering vermijden waar mogelijk wil ik een grotere duurzaamheid geven. Ik wil ervoor zorgen dat die sector niet jaar na jaar naar subsidies moet hengelen, dat er afspraken kunnen zijn op langere termijn. Ook ik ben ten volle de mening toegedaan dat gevangenisstraf een “ultimum remedium” is, een laatste remedie, de laatste optie, als alle andere pogingen of mogelijkheden hebben gefaald of niet aan de orde zijn. 

Maar men moet goed beseffen dat een humaan gevangeniswezen alléén met die maatregelen niet haalbaar is. Justitie is een en/en-verhaal. Het is niet het één of het ander, het is het één én het ander. De toestanden in onze gevangenissen zijn onaanvaardbaar en ik heb er geen probleem mee u de kans te bieden dat met uw eigen ogen vast te stellen, straks in Vorst. Ik doe het met schroom, maar ik denk dat het nuttig is u deze wereld te tonen, een wereld die doorgaans verborgen blijft en die de burger nauwelijks kent. Maar de werkelijkheid heeft ook haar rechten. 

Een verruimde toepassing van de wet op de interne rechtspositie van de gedetineerde (de zgn. Wet Dupont) is onhaalbaar zolang de overbevolking aanhoudt. Ik pleit niet voor meer repressiviteit. Ik pleit voor een consequente en dus geloofwaardige strafuitvoering. Ik pleit ervoor dat een veroordeelde meteen zijn straf uitzit, wat nu lang geen regel is. Er zijn wachttijden, er zijn momenten van straffeloosheid waardoor het effect van de straf in belangrijke mate verloren gaat. Een geloofwaardige strafuitvoering is onhaalbaar zolang de overbevolking aanhoudt. Een correct parcours voor de alternatieve maatregelen is onhaalbaar zolang de overbevolking aanhoudt. Een correcte implementatie van opleidingsinitiatieven voor penitentiaire beambten is onhaalbaar zolang de overbevolking aanhoudt. Met andere woorden: deze overbevolking is verantwoordelijk voor het falen, ondanks enorm veel goede wil en expertise, van een deel van onze rechtsbedeling. Daarom is dit masterplan een master move tegen een master problem.

Jo VANDEURZEN

Vice-eerste Minister, Minister van justitie en Institutionele Hervormingen
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Contact

Leo De Bock

Woordvoerder van de Minister

0475/92 42 89
02/542 80 27
leo.debock@just.fgov.be

[1] Basiswet van 12 januari 2005 houdende de basiswet van het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden 


[2] Het CPT (Commission for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment) bezocht onze gevangenissen in 1997, 2001 en 2005.





[4] Annual Penal Statistics – Survey 2006 door Marcelo AEBI e.a. van de Universiteit van Lausanne


[5] Laatste beschikbaar cijfer. Er wordt een continue stijgingstendens waargenomen.


[6] Het CPT (European Committee for the prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) bezocht vorig jaar de Nederlandse gevangenisboten en formuleerde tal van opmerkingen. Het beveelt dat de Nederlandse Regering aan zo snel mogelijk te stoppen met het gebruik van gevangenisboten.


[7] In Nederland worden ze enkel gebruikt voor het verblijf van illegalen en voor een korte duur van 3 tot hooguit 6 maanden.


[8] Voor deze personen is er momenteel echter geen strafuitvoering voorzien!


[9] Zie auditrapport van 1995 van Tractebel Consult (Financiële audit).
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